
Nº Nom de la tâche Durée Début
1 Phase1 65 jours Lun 01/03/04

2 Equipe Support Francophone 20 jours Lun 01/03/04

3 Construction d'un wiki dédié MobKnowledge 5 jours Lun 01/03/04

4 Amorçage ferme à wikis 60 jours Lun 08/03/04

5 Recherche et Signature contrats partenariats pilotes 60 jours Lun 01/03/04

6 Construction démarche pédagogique wiki 60 jours Lun 01/03/04

7 Test WikiSchool sur pilotes 60 jours Lun 01/03/04

8 Phase 2 90 jours Lun 24/05/04

9 Ecriture du parcours pédagogique avec Grains d'ecrits 90 jours Lun 24/05/04

10 Phase 3 90 jours Lun 27/09/04

11 Implémentation et amorçage pilote 90 jours Lun 27/09/04
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